

Synchroboard für den Produktentwicklungsprozess

Eskalation Projektthemen & KVP Maßnahmen




Teilnehmer (Alle am Prozess beteiligten Bereiche):

- Produktmanagement
- Forschung & Entwicklung
- Global Sourcing
- Supply Chain Management
- Leitwerk Schalung
- Leitwerk Gerüst
- Production Network Management


Motivation:

- Transparenz über alle „Schnittstellen“ hinweg bei Produktentwicklungsprojekten
- Schnelle Eskalation und Kommunikation
- Ursprünglich: Nur B- & C-Themen ohne benannten Projektleiter; keine A-Projekte
- Heute: Alle Projekte → zusätzliche Plattform für Projektleiter mit allen beteiligten Bereichen

PLCMP (Product Lifecycle Management Process):



PDP (Product Development Process als Teil des PLCMPs):



Zielsetzung des Serientermins (1x pro Woche:

1. Synchronisierung der Projekte in der Durchsteuerung des PLCMPs

- Adressierung von kritischen Projektthemen (Inhaltlich und/oder kapazitiv)
- Nachhalten der adressierten und bisher nicht gelösten kritischen Themen

→ Schnelle punktuelle Eskalation von Einzelthemen, kein Reporting vom Projektstatus

→ Problemstellungen, welche bereits in den Projektteams adressiert und deren Lösung in Q,K,L sichergestellt werden können, sollen nicht explizit berichtet werden

2. Adressierung von Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung des PLCMP und der zugehörigen Unterstützungsprozesse

Herausforderungen:

- Redundanz vermeiden: Synchroboard vs. Projekt-Steuerkreis
- Lösungen werden nicht zwangsläufig am Synchroboard entwickelt, Themen werden nur adressiert bzw. Verantwortliche werden benannt
- Prämisse: Wir suchen Lösungen, keine Schuldigen