
Transformation live @ PERI

LEAN ADMIN – Easy to learn, hard to master

Teilnehmer (Alle am Prozess beteiligten Bereiche):

 Produktmanagement

 Forschung & Entwicklung

 Global Sourcing

 Supply Chain Management 

 Leitwerk Schalung 

 Leitwerk Gerüst

 Production Network Management

Motivation:

 Transparenz über alle „Schnittstellen“ hinweg bei Produktentwicklungsprojekten

 Schnelle Eskalation und Kommunikation 

 Ursprünglich:  Nur  B- & C-Themen ohne benannten Projektleiter; keine A-Projekte

 Heute: Alle Projekte  zusätzliche Plattform für Projektleiter mit allen 

beteiligten Bereichen

Synchroboard für den Produktentwicklungsprozess

Eskalation Projektthemen & KVP Maßnahmen

PDP (Product Development Process als Teil des PLCMPs):

PLCMP (Product Lifecycle Management Process):
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Zielsetzung des Serientermins (1x pro Woche:

1. Synchronisierung der Projekte in der Durchsteuerung des PLCMPs 

 Adressierung von kritischen Projektthemen (Inhaltlich und/oder kapazitiv)

 Nachhalten der adressierten und bisher nicht gelösten kritischen Themen 

Schnelle punktuelle Eskalation von Einzelthemen, kein Reporting vom 

Projektstatus 

Problemstellungen, welche bereits in den Projektteams adressiert und deren 

Lösung in Q,K,L sichergestellt werden können, sollen nicht explizit berichtet 

werden 

2. Adressierung von Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung des PLCMP und 

der zugehörigen Unterstützungsprozesse

Herausforderungen:

 Redundanz vermeiden: Synchroboard vs. Projekt-Steuerkreis

 Lösungen werden nicht zwangsläufig am Synchroboard entwickelt, 

Themen werden nur adressiert bzw. Verantwortliche werden benannt

 Prämisse: Wir suchen Lösungen, keine Schuldigen

Synchroboard für den Produktentwicklungsprozess

Eskalation Projektthemen & KVP Maßnahmen


